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	Цель реализации проекта

	Консолидация усилий по улучшению жизни горожан г. Курчатова.

	Задачи реализации проекта

	1. Формирование у получателей социальных услуг АНО «ЦППМСП «Добрыня» гражданской позиции социальной активности в роли инициативных жителей города.
2. Формирование понятий доступная среда,  благоустроенный город. 
3. Актуализация проблемы социальной ответственности, взаимодействия  инициативных групп и получателей соц. услуг АНО «ЦППМСП «Добрыня».
4. Развитие партнерства АНО «ЦППМСП «Добрыня» с администрацией и инициативными группами г. Курчатова.
5. Содействие личностному и социальному развитию получателей социальных услуг АНО «ЦППМСП «Добрыня».
6.  Разработка и внедрение моделей интеграционных форм социализации и социального обслуживания в полустационарной форме лиц с психоневрологическими заболеваниями.

	Ключевые участники проекта

	1.  Правдивцева Елена Михайловна – педагог дополнительного образования, инструктор по труду – высшей категории.
2. Сергеева Светлана Ивановна – воспитатель – первой категории.
3. Писаный Николай Федотович – инструктор по труду первой категории.
4. Родители, законные представители лиц с психоневрологическими заболеваниями.
5. Получатели соц. услуг базе АНО «ЦППМСП «Добрыня».
6. Участники инициативных групп города Курчатова.

	Прогнозируемые эффекты и результаты проекта к концу года, к концу проекта
Влияние на регион/макрорегион (в рамках влияния проекта на социально-экономическое развитие региона может быть описано влияние проекта на представителей отрасли)

	Осуществление проекта «Курчатов – для Всех» позволит:
· актуализировать проблемы социальной изолированности получателей соц. с ОВЗ; 
· содействовать их личностному и социальному развитию;
·  определить пути решения и выработать алгоритм действий по  внедрению модели интеграционных форм взаимодействия; 
· заинтересовать новых партнёров;
·  создать условия творческого взаимодействия различных социальных групп населения; 
· освоить и применить на практике новые креативные техники и приемы. 

	Качественное описание результатов и эффектов проекта

	
1. Проект позволит направить мировосприятие жителей Курчатова по пути разрушения стереотипов о людях с психоневрологической патологией, поможет в формировании толерантности в обществе, продемонстрирует значимость и положительные результаты социальной ответственности;
2. Благоустроить закрепленные в рамках социальной ответственности территории:
· Клумбы №7,8,9,10 –Набережная 1й мкр., за памятником Ю.А.Гагарину.
· Клумба на территории «Изумрудного городка».
· Рокарий малый – за памятником «Пограничный знак».
· Рокарий большой – вблизи храма С. Саровского, верхний ярус.
· Буковая поляна – с левой стороны ограждения храма С. Саровского.
· Клумба «Сухой ручей»  – перед Парком птиц
· Клумба « Барбарисовая поляна» – около Парка птиц.
· Цветники на территории Парка птиц.
3. Проект позволит распространить положительный опыт взаимодействия   инициативных групп, жителей г. Курчатова и получателей соц. услуг АНО «ЦППМСП «Добрыня».
4. Проект станет ресурсной базой для дальнейшего распространения опыта взаимодействия лиц с ОВЗ и других жителей Курчатова.
5. Повысит удовлетворенность получателей социальных услуг качеством социального обслуживания.
6. Создаст  и поддержит имидж АНО «ЦППМСП «Добрыня»;

	содержание деятельности по реализации проекта

	МЕРОПРИЯТИЯ: 
· Изучение теоретического материала для практического применения полученных  умений и навыков на базе мастерской растениеводства.
· Выбор тематических точек для разработки ландшафтного дизайна.
· Согласование с администрацией города, главным архитектором, коммунальными службами озеленения. 
· Подбор безопасных (не ядовитых) растений и малых форм,  пропаганда антивандальных принципов.
· Проведение агрономических мероприятий до стадии взросления.
· Сотрудничество с коммунальными службами озеленения.
· Уход и дальнейшая гармонизация закрепленных территорий:
· Клумбы №7,8,9,10 –Набережная 1й мкр., за памятником Ю.А.Гагарину.
· Клумба на территории «Изумрудного городка».
· Рокарий малый – за памятником «Пограничный знак».
· Рокарий большой – вблизи храма С. Саровского, верхний ярус.
· Буковая поляна – с левой стороны ограждения храма С. Саровского.
· Клумба «Сухой ручей»  – перед Парком птиц.
· Клумба « Барбарисовая поляна» – около Парка птиц.
· Цветники на территории Парка птиц.
· Распространение и реклама растений выращенных в питомнике АНО «ЦППМСП «Добрыня».

	план-график реализации проекта
	I. 1й год реализации проекта (2017-2018г.)
1 этап - идея возникновения
2 этап -  разработка проекта.
3 этап - изучение теоретического материала.
4 этап - подбор технологий, материалов, растений.
5 этап - согласование с администрацией, гл. архитектором, коммунальными службами озеленения.
6этап - привлечение волонтеров, инициативных групп.
7 этап -  благоустройство закрепленных  территорий:
· Клумбы №7,8,9,10 –Набережная 1й мкр., за памятником Ю.А.Гагарину.
· Клумба на территории «Изумрудного городка».
· Рокарий малый – за памятником «Пограничный знак».
· Рокарий большой – вблизи храма С. Саровского, верхний ярус.
· Буковая поляна – с левой стороны ограждения храма С. Саровского.
8 этап – презентация первого года реализации проекта.
I I.  2й год реализации проекта (2018-2019г.)
1 этап – подбор новых территорий нуждающихся в гармонизации и благоустройстве.
2 этап -  разработка макета для выбранной территории.
3 этап - изучение теоретического материала.
4 этап - подбор технологий, материалов, растений.
5этап - этап - согласование с администрацией, гл. архитектором, коммунальными службами озеленения.
6 этап - привлечение волонтеров, инициативных групп.
7 этап – реализация практической части.
8 этап -  регулярный уход и гармонизация  закрепленных  территорий:
· Клумбы №7,8,9,10 –Набережная 1й мкр., за памятником Ю.А.Гагарину.
· Клумба на территории «Изумрудного городка».
· Рокарий малый – за памятником «Пограничный знак».
· Рокарий большой – вблизи храма С. Саровского, верхний ярус.
· Буковая поляна – с левой стороны ограждения храма С. Саровского.
· Клумбы № 1,2,3,4 на территории АНО «ЦППМСП «Добрыня».
· отдельные посадки растений на на территории АНО «ЦППМСП «Добрыня».
8 этап – презентация второго года реализации проекта.
I I I.    3й год реализации проекта (2019-2020г.)
1 этап – выбор территорий нуждающихся в гармонизации и благоустройстве в АНО «ЦППМСП «Добрыня» - клумбы № 5,6.
2 этап -  разработка макета для выбранной территории.
3 этап - изучение теоретического материала.
4 этап - подбор технологий, материалов, растений.
5этап - этап - согласование с администрацией, гл. архитектором, коммунальными службами озеленения.
6 этап - привлечение волонтеров, инициативных групп.
7 этап -  регулярный уход и гармонизация  закрепленных  территорий:
· Клумбы №7,8,9,10 –Набережная 1й мкр., за памятником Ю.А.Гагарину.
· Клумба на территории «Изумрудного городка».
· Рокарий малый – за памятником «Пограничный знак».
· Рокарий большой – вблизи храма С. Саровского, верхний ярус.
· Буковая поляна – с левой стороны ограждения храма С. Саровского.
· Клумбы № 1,2,3,4,5,6 на территории АНО «ЦППМСП «Добрыня».
· Отдельные посадки растений на на территории АНО «ЦППМСП «Добрыня».
· Клумба «Сухой ручей»  – перед Парком птиц
· Клумба « Барбарисовая поляна» – около Парка птиц.
· Цветники на территории Парка птиц.
7 этап - презентация третьего года реализации проекта.

	Показатели эффективности проекта к концу проекта
	Обслужено кол – во получателей соц. услуг  - 
Обучено кол-во получателей соц. услуг  - 
Привлечено инициативных групп- 
Благоустроены и контролируются  следующие территории: 
· Клумбы №7,8,9,10 –Набережная 1й мкр., за памятником Ю.А.Гагарину.
· Клумба на территории «Изумрудного городка».
· Рокарий малый – за памятником «Пограничный знак».
· Рокарий большой – вблизи храма С. Саровского, верхний ярус.
· Буковая поляна – с левой стороны ограждения храма С. Саровского.
· Клумбы № 1,2,3,4,5,6 на территории АНО «ЦППМСП «Добрыня».
· Отдельные посадки растений на на территории АНО «ЦППМСП «Добрыня».
· Клумба «Сухой ручей»  – перед Парком птиц
· Клумба « Барбарисовая поляна» – около Парка птиц.
· Цветники на территории Парка птиц.

	Бюджет проекта 
	

	Календарный план реализации проекта

	*См. приложение №1





*Приложение №1
План – график подготовки и проведения мероприятий в рамках  проекта « Курчатов – для Всех»
1й год реализации (1017-2018г.)
	№ п/п
	Месяц
	Мероприятия
	Ответственные специалисты
	Объект
	Примечание

	1. 
	Сентябрь
	Высадка в питомник нового посадочного материала
	Сергеева С.И.
Забелин В.Н.
	Питомник на территории АНО ЦППМСП «Добрыня»
	

	2. 
	Октябрь
	Подготовка территории  АНО ЦППМСП «Добрыня» к периоду зимнего покоя Клумбы № 1,2,3,4,
	Сергеева С.И.
Забелин В.Н.
Правдивцева Е.М
	 Территория АНО ЦППМСП «Добрыня» клумбы «1,2,3,4.
	

	3. 
	Ноябрь
	Работы по сохранению от вымерзания высаженных растений (Укрытие, обработка)
	Сергеева С.И.
Забелин В.Н.
Правдивцева Е.М.

	Клумбы №7,8,9,10 –Набережная 1й мкр., за памятником Ю.А.Гагарину.
Клумба на территории «Изумрудного городка».
Рокарий малый – за памятником «Пограничный знак».
Рокарий большой – вблизи храма С. Саровского, верхний ярус.
Буковая поляна – с левой стороны ограждения храма С. Саровского.

	

	4. 
	Декабрь
	Изучение теоретического материала. Закрепление практических навыков.
	Сергеева С.И.
Правдивцева Е.М.
	Мастерские: растениеводства, гончарная
	

	5. 
	Январь
	Изучение теоретического материала. Закрепление практических навыков.
	Сергеева С.И.
Правдивцева Е.М.
	Мастерские: растениеводства, гончарная
	

	6. 
	Февраль
	Посев  цветочной рассады 
	Сергеева С.И.

	Мастерская растениеводства
	

	7. 
	Март
	Пикировка цветочной рассады
	Сергеева С.И.

	Мастерская растениеводства
	

	8. 
	Апрель
	Предварительные работы по открытию и уборке закрепленных территорий (Клумбы, рокарии)
	Правдивцева Е.М.
Сергеева С.И.
Забелин В.Н.
	Территория АНО ЦППМСП «Добрыня», закрепленные территории: Клумбы №7,8,9,10 –Набережная 1й мкр., за памятником Ю.А.Гагарину.
Клумба на территории «Изумрудного городка».
Рокарий малый – за памятником «Пограничный знак».
Рокарий большой – вблизи храма С. Саровского, верхний ярус.
Буковая поляна – с левой стороны ограждения храма С. Саровского.
	

	9. 
	Май
	Высадка цветочной рассады в грунт 
	Сергеева С.И.
Забелин В.Н.
Правдивцева Е.М.

	Территория АНО ЦППМСП «Добрыня», закрепленные территории: Клумбы №7,8,9,10 –Набережная 1й мкр., за памятником Ю.А.Гагарину.
Клумба на территории «Изумрудного городка».
Рокарий малый – за памятником «Пограничный знак».
Рокарий большой – вблизи храма С. Саровского, верхний ярус.
Буковая поляна – с левой стороны ограждения храма С. Саровского.

	

	10. 
	Июнь
	Разработка клумбы №5 на территории АНО ЦППМСП «Добрыня»

	Сергеева С.И.
Правдивцева Е.М.

	Территория АНО ЦППМСП «Добрыня»,
	

	11. 
	Июль
	Полив и  подкормка растений на закрепленных территориях
	Сергеева С.И.
Забелин В.Н.
	Территория АНО ЦППМСП «Добрыня», закрепленные территории: Клумбы №7,8,9,10 –Набережная 1й мкр., за памятником Ю.А.Гагарину.
Клумба на территории «Изумрудного городка».
Рокарий малый – за памятником «Пограничный знак».
Рокарий большой – вблизи храма С. Саровского, верхний ярус.
Буковая поляна – с левой стороны ограждения храма С. Саровского.

	

	12. 
	Август
	Сбор семян. Подготовка нового посадочного материала для питомника
	Сергеева С.И.

	Территория АНО ЦППМСП «Добрыня»,
	



План – график подготовки и проведения мероприятий в рамках  проекта « Курчатов – для Всех»
2й год реализации (2016-2019г.)
	№ п/п
	Месяц
	Мероприятия
	Ответственные специалисты
	Объект
	Примечание

	1. 
	Сентябрь
	Высадка в питомник нового посадочного материала
	Сергеева С.И.
Писаный Н.Ф.
	Питомник на территории АНО ЦППМСП «Добрыня»
	

	2. 
	Октябрь
	Подготовка территории  АНО ЦППМСП «Добрыня» к периоду зимнего покоя Клумбы № 1,2,3,4,
	Сергеева С.И.
Правдивцева Е.М
Писаный Н.Ф.
	 Территория АНО ЦППМСП «Добрыня» клумбы «1,2,3,4.
	

	3. 
	Ноябрь
	Работы по сохранению от вымерзания высаженных растений (Укрытие, обработка)
	Сергеева С.И.
Правдивцева Е.М.
Писаный Н.Ф.
	Клумбы №7,8,9,10 –Набережная 1й мкр., за памятником Ю.А.Гагарину.
Клумба на территории «Изумрудного городка».
Рокарий малый – за памятником «Пограничный знак».
Рокарий большой – вблизи храма С. Саровского, верхний ярус.
Буковая поляна – с левой стороны ограждения храма С. Саровского.

	

	4. 
	Декабрь
	Изучение теоретического материала. Закрепление практических навыков.
Разработка макета клумбы №6
	Сергеева С.И.
Правдивцева Е.М.
	Мастерские: растениеводства, гончарная
	

	5. 
	Январь
	Изучение теоретического материала. Закрепление практических навыков.
Выбор технологий , материалов , растений.
	Сергеева С.И.
Правдивцева Е.М.
	Мастерские: растениеводства, гончарная
	

	6. 
	Февраль
	Посев  цветочной рассады 
	Сергеева С.И.

	Мастерская растениеводства
	

	7. 
	Март
	Пикировка цветочной рассады
	Сергеева С.И.

	Мастерская растениеводства
	

	8. 
	Апрель
	Предварительные работы по открытию и уборке закрепленных территорий (Клумбы, рокарии)
	Правдивцева Е.М.
Сергеева С.И.
Писаный Н.Ф.
	Территория АНО ЦППМСП «Добрыня», закрепленные территории: Клумбы №7,8,9,10 –Набережная 1й мкр., за памятником Ю.А.Гагарину.
Клумба на территории «Изумрудного городка».
Рокарий малый – за памятником «Пограничный знак».
Рокарий большой – вблизи храма С. Саровского, верхний ярус.
Буковая поляна – с левой стороны ограждения храма С. Саровского.
	

	9. 
	Май
	Высадка цветочной рассады в грунт 
	Сергеева С.И.
Правдивцева Е.М.
Писаный Н.Ф.
	Территория АНО ЦППМСП «Добрыня», закрепленные территории: Клумбы №7,8,9,10 –Набережная 1й мкр., за памятником Ю.А.Гагарину.
Клумба на территории «Изумрудного городка».
Рокарий малый – за памятником «Пограничный знак».
Рокарий большой – вблизи храма С. Саровского, верхний ярус.
Отдельные посадки растений на территории АНО «ЦППМСП «Добрыня».
Клумбы № 1,2,3,4,5,6 на территории АНО «ЦППМСП «Добрыня».
	

	10. 
	Июнь
	Разработка клумбы №6 на территории АНО ЦППМСП «Добрыня»
	Сергеева С.И.
Правдивцева Е.М.

	Территория АНО ЦППМСП «Добрыня»,
	

	11. 
	Июль
	Полив и  подкормка растений на закрепленных территориях
	Сергеева С.И.
Писаный Н.Ф.
	Территория АНО ЦППМСП «Добрыня», закрепленные территории: Клумбы №7,8,9,10 –Набережная 1й мкр., за памятником Ю.А.Гагарину.
Клумба на территории «Изумрудного городка».
Рокарий малый – за памятником «Пограничный знак».
Рокарий большой – вблизи храма С. Саровского, верхний ярус.
Буковая поляна – с левой стороны ограждения храма С. Саровского.
Отдельные посадки растений на территории АНО «ЦППМСП «Добрыня».
Клумбы № 1,2,3,4,5,6 на территории АНО «ЦППМСП «Добрыня».
	

	12. 
	Август
	Сбор семян. Подготовка нового посадочного материала для питомника
	Сергеева С.И.

	Территория АНО ЦППМСП «Добрыня»,
	



План – график подготовки и проведения мероприятий в рамках  проекта « Курчатов – для Всех»
3й год реализации (2019-2020г.)
	№ п/п
	Месяц
	Мероприятия
	Ответственные специалисты
	Объект
	Примечание

	1. 
	Сентябрь
	Высадка в питомник нового посадочного материала
	Сергеева С.И.
Писаный Н.Ф.
	Питомник на территории АНО ЦППМСП «Добрыня»
	

	2. 
	Октябрь
	Подготовка территории  АНО ЦППМСП «Добрыня» к периоду зимнего покоя Клумбы № 1,2,3,4,5,6
	Сергеева С.И.
Правдивцева Е.М
Писаный Н.Ф.
	 Территория АНО ЦППМСП «Добрыня» клумбы «1,2,3,4,5,6
	

	3. 
	Ноябрь
	Работы по сохранению от вымерзания высаженных растений (Укрытие, обработка)
	Сергеева С.И.
Правдивцева Е.М.
Писаный Н.Ф.
	Клумбы №7,8,9,10 –Набережная 1й мкр., за памятником Ю.А.Гагарину.
Клумба на территории «Изумрудного городка».
Рокарий малый – за памятником «Пограничный знак».
Рокарий большой – вблизи храма С. Саровского, верхний ярус.
Буковая поляна – с левой стороны ограждения храма С. Саровского.
Отдельные посадки растений на территории АНО «ЦППМСП «Добрыня».
Клумбы № 1,2,3,4,5,6 на территории АНО «ЦППМСП «Добрыня».
	

	4. 
	Декабрь
	Изучение теоретического материала. Закрепление практических навыков.
	Сергеева С.И.
Правдивцева Е.М.
	Мастерские: растениеводства, гончарная
	

	5. 
	Январь
	Изучение теоретического материала. Закрепление практических навыков.
	Сергеева С.И.
Правдивцева Е.М.
	Мастерские: растениеводства, гончарная
	

	6. 
	Февраль
	Посев  цветочной рассады 
	Сергеева С.И.

	Мастерская растениеводства
	

	7. 
	Март
	Пикировка цветочной рассады
	Сергеева С.И.

	Мастерская растениеводства
	

	8. 
	Апрель
	Предварительные работы по открытию и уборке закрепленных территорий (Клумбы, рокарии)
	Правдивцева Е.М.
Сергеева С.И.
Писаный Н.Ф.
	Территория АНО ЦППМСП «Добрыня», закрепленные территории: Клумбы №7,8,9,10 –Набережная 1й мкр., за памятником Ю.А.Гагарину.
Клумба на территории «Изумрудного городка».
Рокарий малый – за памятником «Пограничный знак».
Рокарий большой – вблизи храма С. Саровского, верхний ярус.
Буковая поляна – с левой стороны ограждения храма С. Саровского.
Отдельные посадки растений на территории АНО «ЦППМСП «Добрыня».
Клумбы № 1,2,3,4,5,6 на территории АНО «ЦППМСП «Добрыня».
	

	9. 
	Май
	Высадка цветочной рассады в грунт 
	Сергеева С.И.
Забелин В.Н.
Правдивцева Е.М.

	Территория АНО ЦППМСП «Добрыня», закрепленные территории: Клумбы №7,8,9,10 –Набережная 1й мкр., за памятником Ю.А.Гагарину.
Клумба на территории «Изумрудного городка».
Рокарий малый – за памятником «Пограничный знак».
Рокарий большой – вблизи храма С. Саровского, верхний ярус.
Отдельные посадки растений на территории АНО «ЦППМСП «Добрыня».
Клумбы № 1,2,3,4,5,6 на территории АНО «ЦППМСП «Добрыня».
	

	10. 
	Июнь
	 Полив и  подкормка растений на территории АНО ЦППМСП «Добрыня»
	Сергеева С.И.
Правдивцева Е.М.

	Территория АНО ЦППМСП «Добрыня»,
	

	11. 
	Июль
	Полив и  подкормка растений на закрепленных территориях
	Сергеева С.И.
Забелин В.Н.
	Территория АНО ЦППМСП «Добрыня», закрепленные территории: Клумбы №7,8,9,10 –Набережная 1й мкр., за памятником Ю.А.Гагарину.
Клумба на территории «Изумрудного городка».
Рокарий малый – за памятником «Пограничный знак».
Рокарий большой – вблизи храма С. Саровского, верхний ярус.
Буковая поляна – с левой стороны ограждения храма С. Саровского.
Отдельные посадки растений на территории АНО «ЦППМСП «Добрыня».
Клумбы № 1,2,3,4,5,6 на территории АНО «ЦППМСП «Добрыня».
	

	12. 
	Август
	Сбор семян. Подготовка нового посадочного материала для питомника
	Сергеева С.И.

	Территория АНО ЦППМСП «Добрыня»,
Клумба «Сухой ручей»  – перед Парком птиц
Клумба « Барбарисовая поляна» – около Парка птиц.
Цветники на территории Парка птиц.
	



